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河 津 町河津桜発祥の地

次 第

１ 町長あいさつ

２ 事業報告
【主要事業】
防災公園整備事業（継続事業）について

【その他事業】
長野朝日台配水池更新事業について
保健福祉防災センター長寿命化工事事業について
七滝公衆トイレ建設事業について
幼稚園預かり保育時間拡充について
給食費補助拡充について

３ 意見交換
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防災公園整備事業について

伊豆縦貫自動車道 発生土の活用

国土交通省、静岡県

【目的】防災・減災事業の実施

農事組合法人花泉園芸組合

(解散後)個人所有者より取得

協議協力

防 災 課
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防災公園整備計画（当初）

イメージ図
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防災公園整備計画（当初）
平面図

当初概要

1. 面積 約14,000㎡
2. 盛土量 約130,000㎥
3. 構造 土羽盛土＋擁壁
4. その他施設 調整池
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防災公園整備計画

災害用備蓄倉庫（救援物資の集積、仕分け場所）、多目的広場（自衛隊災害派遣部
隊のベースキャンプ、応急仮設住宅スペースなど）、駐車場、ヘリポート、災害廃
棄物の一時集積スペース、災害対策本部代替機能（消防組合河津分署）

当初計画

変更後の計画
〇主な変更内容
搬入土量、盛土形状、事業期間の変更

災害用備蓄倉庫（救援物資の集積、仕分け場所）、多目的広場（自衛隊災害派遣部
隊のベースキャンプ、応急仮設住宅スペースなど）、駐車場、ヘリポート、災害廃
棄物の一時集積スペース、災害対策本部代替機能（消防組合河津分署）※河津分署建設
については要検討
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防災公園整備計画（変更）

1. 面積 約10,000㎡
2. 盛土量 約45,000㎥
3. 構造 土羽盛土
4. その他施設 調整池

変更概要
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今後のスケジュール
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事業内容

令和６年2月～令和7年1月

2月

2月

４月～

　 9月

　 　 　 令和10年６月～
防災公園整備

令和１１年度以降

（仮）令和5年度防災公園整備事
業に伴う詳細設計業務委託
（造成変更）

宅地造成に関する工事の許可申
請

住民説明会

伊豆縦貫自動車道発生土の受け
入れ（準備工含む）

開発行為申請

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

詳細設計（造成変更）

宅地造成に関する工事の許可申請

住民説明会

発生土の受け入れ

開発行為申請

工事着手防災公園整備（施設）

基本・詳細設計

地質調査
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貯水量：２００㎥

構造：厚板２槽式耐震性貯水槽

令和６年度：詳細設計(動的解析)

令和７年度：工事着工予定

貯水量：２００㎥

構造：RC

建設年度：昭和５５年

※老朽化のため現在の場所に隣接して更新を計画

長 野 朝 日 台 配 水 池 更 新 事 業
現行

新規貯水槽

所在地：河津町見高１２６０ー８４

水道温泉課
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総 務 課

保健福祉防災センター
長寿命化事業について

１．事業目的

２．事業概要

３．概算事業費

４．スケジュール



河 津 町河津桜発祥の地 11

１．事業目的

〇本施設は、建設から２５年余が経過しており、屋根や窓枠シ

ーリング等の老朽化により、雨漏りが発生しています。

また、外壁タイルには、浮き、ひび割れが見られ、地震発生

時には、タイルの落下が懸念されています。

〇これらを解消するため、今回の長寿命化事業により、予防保

全的な改修を行うことで、今後２０年間の施設の安全性を確

保します。
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２．事業概要

〇屋根改修
塗装面の塗り直し（錆止め塗装、耐候性塗装）
腐食個所の錆止め、ＦＲＰ補修

〇窓枠シーリング等
シーリング撤去、新規打設、伸縮目地の打替え

〇外壁
タイルの浮き、ひび割れ個所の補修、目地詰め
外壁全体をウレタン樹脂でコーティング
※コーティングすることで、タイルの浮き、ひび割れによる落
下を防止する。

12



河 津 町河津桜発祥の地

３．概算事業費

〇設計業務委託料（令和５年度） ８，２９４千円（契約額）

〇設計監理業務委託料（令和６年度） ４，００４千円（予算案）

〇工事請負費（令和６年度） １６５，０００千円（予算案）

事業費合計 １７７，２９８千円

〇財源（予定）

公共施設整備基金繰入金 １６９，００４千円

一般財源 ８，２９４千円

財源合計 １７７，２９８千円
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４．スケジュール

令和５年度 令和６年度

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
10
月

11
月

12
月

１月 ２月 ３月

長寿命化工事

入札・発注
(3月上旬)

設計完了
(1月末)

完成
(12月末予定)
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河津町梨本字大畑379番6 149.00㎡

河津町梨本字大畑379番14  148.38㎡

合計 297.38㎡

昭和５５年に建築された既存の公衆トイレを取壊し、新しいトイレを建設する。

新トイレの構造：木造平屋建、延面積約50㎡程度

概要

七滝駐車場公衆トイレ整備について

建設箇所
位 置 図

新トイレ建築

既設トイレ解体

総事業費 約８，６００万円

内訳：新トイレ建築 約７，２００万円、既設トイレ解体・外構工事 約１，３００万円

監理業務委託 約１２０万円

建設工事スケジュール

産業振興課
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早朝保育開始にあたり（国の動向より）

国による少子化対策の一環で、保護者の経済的な負担軽減措置と全て
の子どもに質の高い幼児教育の機会を保障することを目的として

①令和元年10月より 子ども子育て支援新制度により幼児教
育施設の保育料が無償となり、預かり保育も利用量に応じ
て無償化対象となる。

②保護者のニーズに応じた子育て支援を進める。
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さくら幼稚園

幼稚園預かり保育拡充について

令和6年度 保育構想より
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これを受け、さくら幼稚園では・・・

幼児教育の無償化に伴い預かり保育の拡充を段階的に充実させるべく
検討。それまで4・5歳児のみ預かり保育実施だったものから

令和元年 3歳児 夏季休業より預かり保育開始 16:30まで
令和2年  3歳児 4月より預かり保育開始 16:30まで
令和3年 全園児 預かり保育時間延長 17:30まで
令和4年 全園児 預かり保育時間延長 18:00まで
令和5年 現在に至る
※預かり保育利用者年々増加傾向

令和元年  87名中40名(約45%)
令和5年 44名中35名(約80%) 新入園児に関してはほとんどが利用
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保護者の保育拡充へのニーズ

保育終了後18時までの預かり保育により

子どもを預けて、
安心して働ける。

仕事復帰に伴い、その
まま幼稚園に預けるこ
とができてよかった。

いざという時に18
時まで見てもらえ
るのがありがたい。

同時に、早朝保育を実施してほしいという声が届く

早朝保育を実施しても
らえたら、幼稚園に子
どもを入れたい。

いろいろな人に協力を
してもらっているが自
分で送り迎えができる
ようになる。

仕事復帰もしや
すく、働きやす
くなる。
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令和６年度４月よりさくら幼稚園では…

通常登園時刻 8:30～9:00
登園時刻までの1時間7:30～8:30 早朝保育を実施

会計年度職員を早朝保育担当として1名配置

早朝保育利用に関しては保護者の就労状況を確認。
必要と認めた場合に利用可とする。
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子どもを産みたい、子育てしやすい町を目指して

子どもも親も安心して通える
安心して任せられる
温かで子どもの思いに寄り添った園を
保護者や地域の方々と共に創っていく。

子どもとの時間を大切に
親も子どもも笑顔でいられる
助けたり助けられたり

子育て大変な時は頼って、一人で抱えないで
子どもの成長を一緒に喜び合える

誰だって悩んだり苦しんだりしてるはず
そんな時にこの園が何かの力になりますように
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給食費補助拡充について

平成22年８月から保護者負担の軽減のため行っている給食費補
助金について、昨今の物価高騰による給食費の値上げに対して負
担軽減を図るため、月1,000円から月2,000円に増額します。

値上げ前
給食費

現行給食費
現行保護者
負担額

月2,000円に
した場合の
保護者負担額

幼稚園 4,000 4,300 3,300 2,300

小学校 4,400 4,800 3,800 2,800

中学校 5,000 5,500 4,500 3,500
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教育委員会

※保育園等の園児においても、同等の給食費の助成を福祉介護課にて行います。
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ご静聴ありがとうございました。
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